

Protokoll Nr. 6 von Sitzung am 02.11.2000

Uhrzeit :	9 : 30 - 10:45
Ort:	Seminarraum 3 / FH Wedel
Teilnehmer:	Jan Sarau, Jens Hansen, Jörg Schilawa, Daniel Riewesell, Dirk Benecke, Sven Lang, Marko Rönne, Martin Eggert, Murat Erel, Dennis Geist, Yvonne Andr�e, Sara Fritschle, Alexander Markowski, Roland Wiebicke, Alexandre Zak, Hendrik Berg, Christian Schmidt, Nielz Ehmke, PW, AT
Protokollant:	Sara Fritschle
Verteiler:	Projektteammitglieder, PW, AT

Lfd. Nr.	Thema	Verantwortlich	Termin
TOP 1:	Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zum Pflichtenheft durch PW und AT;	MR	06.11.2000
TOP 2:	Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zum Protokoll durch PW und AT	Projektteammitglieder	-
TOP 3:	Projektablauf und Meilensteine an PW und AT	AM	09.11.2000
TOP 4:	Vorstellung der Zusammenbauzeichnung	EM, AM	-
TOP 5:	Erläuterung zur Berechnung der Mindestdicke der Kabel	YA, SF	-
TOP 6:	Diskussion über die Dicke der Kabel, da diese wegen des schöneren Designs einen größeren Querschnitt haben sollen, als die Mindestdicke es vorgibt	-	-
TOP 7:	Abstimmung über zu verwendende Materialien	-	-
TOP 8:	Termin für die Fahrt zur Gießerei in Norddorf	RW, AZ	09.11.2000
TOP 9:	Fertigstellung der Einzelteilzeichnungen und Planung der Fertigung	Alle CAD-gruppen	06.11.2000
TOP10:	Lotus Notes wird für das nächste Semester zur Verfügung gestellt (Vorbereitet)	ME, HB	SS 01
	ab hier ohne PW und AT		
TOP11:	Diskussion über die Verkürzung der Stangen, Veränderung des Designs der Lampe	EM, MR, DB, CS	09.11.2000

Unterschrift