

Protokoll Nr. 13 von Sitzung am 30.11.2000

Uhrzeit :	9 : 30 - 10:45
Ort:	Seminarraum 3 / FH Wedel
Teilnehmer:	Jan Sarau, Jens Hansen, Jörg Schilawa, Daniel Riewesell, Dirk Benecke, Marko Rönne, Martin Eggert, Dennis Geist, Yvonne Andrée, Sara Fritschle, Alexander Markowski, Roland Wiebicke, Alexandre Zak, Hendrik Berg, Christian Schmidt, PW, AT
Protokollant:	Jan Sarau
Verteiler:	Projektteammitglieder, PW, AT

Lfd. Nr.	Thema	Verantwortlich	Termin
TOP 1:	Zeichnungssatz komplett abgeben	EM	30.11.00 12:00
TOP 2:	Fuß muss geerdet werden, Durchbruch für Stromkabel anpassen	SL, RW, AZ, NE	
TOP 3:	Frage nach Kaufteilen: es sind keine Probleme für die Beschaffung bekannt.		
TOP 4:	Kann der Griff an den Schirm geschweißt werden?	CS	
TOP 5:	Das Gewicht soll wirbelgesintert werden.	DG, JH, JS	
TOP 6:	Das Material für das Gewicht soll gekauft werden.	CS	umgehend
TOP 7:	Bodenplatte: -Oberflächenbearbeitung? -Filzfüße: Position, Kippsicherheit?	RW, SL, AZ	
TOP 8:	Prototyp der Befestigung des Klotzes an den Stangen erstellen	DB	
TOP 9:	Vorrichtung zum Trennen des Schirmes vorhanden?	DR, JÖ	
TOP10:	Zeichnungssatz besprechen	PW, AT, AM	30.11.2000 13:00

Unterschrift